


Aménagement  
de la  
**RN6**

# VILLENEUVE SAINT-GEORGES



## RÉUNION PUBLIQUE

19 juin 2017



## **Nathalie DEGRYSE**

Cheffe du Service de Modernisation du Réseau (SMR)

## **Anne-Laure DUSART**

Responsable d'opérations au Département de Modernisation  
du Réseau Est

## **Romain ALLAIN**

Chef du Département d'Ingénierie Ouest – Service  
d'Ingénieries pour la Modernisation, l'Entretien et  
l'Exploitation du Réseau (SIMEER)

# Diagnostic de la situation actuelle

**3 zones  
stratégiques**

**Place Sépard**

**Croisement  
RN6/RD136**

**Entrée de Ville  
Avenue de Melun**



- **Améliorer les conditions de circulation** de la RN6 dans la traversée de Villeneuve-Saint-Georges
- **Optimiser les conditions de sécurité** de tous les usagers
- **Améliorer l'intégration de la RN6** dans son environnement urbain
- **Réorganiser l'espace public** au niveau de la place Sémard

## Les travaux se dérouleront en 2 étapes

- **Etape 1 : Aménagement de la place Sémard du 3 juillet au 31 août 2017**
- **Etape 2 : Requalification de la RN6 depuis la place Sémard jusqu'au carrefour RN6/Avenue de Melun de septembre à décembre 2017**

## ETAPE 1 : AMÉNAGEMENT DE LA PLACE SÉMARD


# Rappel des travaux

## Aménagement de la place Sémard - **projet**

Création de deux passages-piétons surélevés protégés par des feux tricolores  
Changement de mobilier urbain, refonte de l'éclairage


Aménagement d'un giratoire

Création d'un pôle bus



## Rappel des travaux

### Aménagement de la place Sémard



Représentation de la configuration définitive

# Rappel des travaux

## Aménagement de la place Sépard



Représentation de la configuration définitive

**PHASE 1 : du 3 au 17 juillet**

**Démarrage des travaux côté centre-ville et création des arrêts de bus provisoires**

- **Modification de la circulation en 2 voies (vers Paris) + 1 voie (vers Melun)**

PHASE 1 : du 3 au 17 juillet



### PHASE 2 : du 17 au 24 juillet

#### Poursuite des travaux côté centre ville

- **Modification de la circulation en 1 voie dans chaque sens**
- **Fermeture du sens montant vers l'avenue des Fusillés à tous les véhicules et interdiction dans le sens descendant pour les PL et les bus**
- **Fermetures de nuit de la RN6 dans les 2 sens pour la mise en place du balisage à prévoir**

## PHASE 2 : du 17 au 24 juillet




## PHASE 3 : du 24 juillet au 31 août

### Poursuite des travaux côté centre ville et gare

- **Modification de la circulation en 1 voie dans chaque sens**
- **Fermeture du sens montant vers l'avenue des Fusillés à tous les véhicules et interdiction dans le sens descendant pour les PL et les bus**
- **Quelques fermetures de nuit de la RN6 dans les 2 sens pour la mise en place du balisage à prévoir : semaines du 24 juillet du 28 août**
- **Maintien d'une zone de livraison et des accès pompiers et convoyeurs de fonds à la gare**
- **Stationnement des taxis déplacé sur le parking côté Seine**

# ETAPE 1 : Aménagement de la place Sépard




## DÉPLACEMENT DES ARRÊTS

- A/B, N132, N134 et N135 en amont de la gare
- N au niveau de la gare routière rue Henri Dunant
- 3 et 8 de l'autre côté du pont de Villeneuve-le-Roi
- H, G1, G2 au niveau du carrefour Jean Moulin


## MODIFICATION DE LIGNES

- Suppression temporaire des lignes J1 et J2
- Remplacées par trois nouvelles lignes J3 (trajet similaire au J2), J4 (boucle haute) et navette J5 (boucle basse)

# Les arrêts de bus provisoires en phase travaux




# Les plans des lignes provisoires en phase travaux



## ETAPE 2 : AMÉNAGEMENT DE LA TÊTE DE PONT ET AVENUE DE MELUN

# Rappel des travaux

Aménagement de la tête de pont – **projet (expérimentation)**




## Rappel des travaux

### Aménagement du tourne-à-gauche avenue de Melun – **projet**





**Allongement du tourne-à-gauche :  
doublement du stockage**



**Réalisation des travaux côté Seine puis côté centre-ville  
début septembre 2017 > fin décembre 2017**

- **Modification de la circulation en 2 voies (vers Paris) + 1 voie (vers Melun)**
- **Quelques fermetures de nuit dans les 2 sens pour la mise en place du balisage à prévoir**





Itinéraire de délestage du grand transit

**Itinéraire de délestage conseillé pour le grand transit**

**-Depuis A86**

**> N 406 > N 19 > N 104 (Francilienne)**

**-Depuis A5a > N104 (Francilienne) > N 19 > N 406**

Panneaux d'information dans les lieux publics  
Journaux d'information diffusés aux riverains

Sytadin pour l'information routière :

**[www.sytadin.fr](http://www.sytadin.fr)**

Site internet : **[www.dir.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr](http://www.dir.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr)**

**Suppression du tourne-à-gauche vers le pont de Villeneuve-le-Roi début 2018 (fin des travaux) et évaluation au 1er semestre 2018**

- Suivi des indicateurs sur 6 mois :
  - Circulation
  - Bruit
  - Air
  - Accidentalité
  - Analyse des comportements des usagers

### Exploitation des données :

Etablissement des enseignements et décision en concertation à l'automne 2018 avec la Mairie et la Région Île-de-France

- Bilan de l'expérimentation

Pendant l'élaboration du bilan, les aménagements provisoires seront maintenus

- Décisions possibles :

- Soit aménagement définitif avec tourne-à-gauche
- Soit aménagement définitif sans tourne-à-gauche

Dans tous les cas de figure, les aménagements de la place Sémard seront conservés



# MERCI DE VOTRE PARTICIPATION

Contact : [rn6-vsg-dirif@developpement-durable.gouv.fr](mailto:rn6-vsg-dirif@developpement-durable.gouv.fr)

1

**Aménagement  
de la place  
Sémard**

2

**Aménagement  
de la tête  
de pont**

3

**Aménagement  
du tourne-à-gauche  
avenue  
de Melun**

