Date de mise en ligne : ler octobre 2025

DECISION DU MAIRE PRISE PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
POUR PRENDRE TOUTE DECISION CONCERNANT LA PREPARATION, LA
PASSATION, L’EXECUTION ET LE REGLEMENT DES MARCHES ET ACCORDS-
CADRES AINSI QUE TOUTE DECISION CONCERNANT LEUR AVENANTS

« Avenant 01 au LOT 01 de I'accord-cadre de baux de travaux d’entretien des
batiments communaux de la Ville de Villeneuve-Saint-Georges »
2025-D- (033
Madame Le maire de Villeneuve-Saint-Georges,
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code de la commande publique :

VU la délibération n® 25.1.5 du Conseil municipal portant délégation de pouvoirs du Conseil
municipal au Maire en date du 08 février 2025 ;

VU la décision n® 2021-D-21 du 29 mars 2021 portant attribution du LOT 01 de I'accord-
cadre a bons de commande pour les travaux d'entretien des batiments communaux a la
société FAYOLLE & FILS ;

CONSIDERANT les difficultés de recrutement sur les métiers d’achat public;
CONSIDERANT les travaux urgents a réaliser dans les écoles avant la rentrée 2025-2026:

CONSIDERANT que linterruption du marché compromettrai le bon fonctionnement des
prestations objet du présent contrat ;

CONSIDERANT qu'il est indispensable de prolonger ce marché pour une durée limitée de
six mois afin de permettre de lancer une nouvelle consultation :

CONSIDERANT que cette prolongation ne bouleverse pas I'économie du contrat ;

CONSIDERANT la décision de la commission d'appel d'offres en date du 16 juin 2025 de
prolonger le marché ;

CONSIDERANT que la société FAYOLLE & FILS 30 rue de I'égalité 95232 SOISY-SOUS-
MONTMORENCY a accepté et signé cet avenant ;

DECIDE

ARTICLE 1 : DE PROLONGER le LOT 01 de I'accord-cadre a bons de commande pour les
travaux d’entretien des batiments communaux pour une durée de 6 mois dans les mémes
conditions que le contrat initial ;



ARTICLE 2: La société FAYOLLE & FILS 30 rue de l'égalité 95232 SOISY-SOUS-
MONTMORENCY est tenue de poursuivre I'exécution des prestations jusqu’a I'échéance de
cette prolongation, soit jusqu’au 29 septembre 2025 ;

ARTICLE 3: DIT que la présente décision sera portée & la connaissance du Conseil
municipal.

ARTICLE 4 : INDIQUE que cette décision peut faire I'objet d’un recours gracieux devant le
Maire de Villeneuve Saint-Georges dans un délai de deux mois a compter de sa publication.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un
recours contentieux peut également étre formé devant le Tribunal administratif de Melun,
dans un délai de deux mois a compter de sa publication, ou & compter de la réponse de
I'administration si un recours administratif a été déposé. Le recours doit &tre introduit auprés
du Tribunal administratif de Melun par voie postale (43 rue Charles de Gaulle, 77000
MELUN) ou par voie électronique (www.telerecours.fr).

Fait a Villeneuve Saint Georges, le ¥ Flot (25
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ition du pouvoir

Commune de Villeneuve-Saint-Georges
20 Place Pierre SEMARD
94190 Villeneuve-Sain-Georges

B - Identification du titulaire du marché.

ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE & FILS S.A.S.U.
30 rue de 1’égalité

CS30009

95232 SOISY-SOUS_ MONTMORENCY Cedex

RCS PONTOISE SIRET : 50163916500015

o
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# Objet du marché public ou de I'accord-cadre :

BAUX DE TRAVAUX D’ENTRETIEN DES BATIMENTS COMMUNX DE LA VILLE DE VILLENEUVE-
SAINT-GEORGES - LOT 01 : TERRASSEMENT — GROS (EUVRE — COUVERTURE - ETANCHEITE -
RAVALEMENT - ISOLATION EXTERIEURE — CARRELAGE — FAIENCE - CANALISATION

¥ DATE DE PRISE D'EFFET DU CONTRAT : 30 MARS 2021

¥ DATE DE PRISE D'EFFET DE LAVENANT 1 DU CONTRAT : 30 MARS 2025

i MONTANT DU MARCHE : sans montant minium ni maximum




1 Modifications introduites par le présent avenant :

La Ville a conclu avec I'entreprise de travaux FAYOLLE & FILS, le lot 01 de I'accord-cadre pour les travaux
d’entretien des batiments communaux ayant pour objet le terrassement, le gros ceuvre, la couverture,
Pétanchéité, le ravalement, l'isolation extérieure, le carrelage, la faience et les canalisations.

Il est nécessaire de prolonger par voix d'avenant le lot 01 de I'accord-cadre pour une durée de 6 mois.
Cet avenant permettra aux services de réévaluer les besoins en vue de relancer la consultation. De méme,
Il permet de maintenir sur la période susmentionnée, les travaux d'entretien et de rénovation des
batiments.

Ainsi, la date de fin du présent accord-cadre est fixée au 29 SEPTEMBRE 2025.

Toutes les clauses et conditions générales du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont
pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas
de contestation.

4 Incidence financiére de 'avenant :

L’'avenant a une incidence financiére sur le montant du marché public ou de I'accord-cadre :
(Cocher la case correspondante.)

XINON [Jow

Le titulaire

Cyrille NARDOU
Directeur du Batiment

@ A Villeneuve-Saint-Georges le : 3 c.06. QDQ,'S—

m La personne publique :

KE10 = Avenantin®1



|G- Notification de I'avenant au titulaire dulmarché public ou de P'accord-cadre. |

u En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Regue a titre de notification copie d. p@venant »

Signature du titulaire,

/

—

/

1 En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marche public ou de
l'accord-cadre.)

/

-

o

m En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et 'heure d’accusé de réceplion de la présente notification par le titulaire du marché public ou de
l'accord-cadre.)
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Agnés Vandevoorde

De: Nadine BOISTEAUX <nboisteaux@fayolle.eu>

Envoyé: mardi 23 septembre 2025 11:47

A: Agnés Vandevoorde

Cc: Komlan Zaglan; Manuel MERLINO; Maintenance et Grands Travaux; Pierre HELWIG;

Raphaél Mllk; nadine gueguen; Jim Houaoussa; Cyrille NARDOU; José DA SILVA;
Etudes Fayolle; Maxime Joret

Objet: TR: URGENT: AVENANT 1 ACCORD-CADRE A BC 2021005 VILLENEUVE-SAINT-
GEORGES

Piéces jointes: 2021005 LO1_AVENANT 01_signé.pdf

Bonjour Madame,

Par la présente, nous accusons réception de votre mail ci-aprés, ayant pour objet, la notification de I’Avenant n°® 1 au mar ché
cité en objet et vous en remercions.

“Corclialement }

Nadine BOISTEAUX
Assistante de Direction

H)(L,ﬂ le

30 Rue de I'Egalité - CS 30009
95232 Soisy-sous-Montmorency Cedex
@ :01.34.28.40.49- E :01.39.89.14.22 - mailto: nboisteaux@fayolle.eu

www.fayolle.eu

De : Agnés Vandevoorde <avandevoorde @villeneuve-saint-georges.fr>

Envoyé : vendredi 11 juillet 2025 18:07

A : José DA SILVA <jdasilva@fayolle.eu>

Cc : Komlan Zaglan <kzaglan@villeneuve-saint-georges.fr>; Manuel MERLINO <mmerlino@villeneuve-saint-
georges.fr>; Maintenance et Grands Travaux <mgt@villeneuve-saint-georges.fr>; Pierre HELWIG
<phelwig@villeneuve-saint-georges.fr>; Raphaél Mllk <raphaelmllk@villeneuve-saint-georges.fr>; nadine gueguen
<ngueguen@villeneuve-saint-georges.fr>; Jim Houaoussa <jhouaoussa@villeneuve-saint-georges.fr>

Objet : RE: URGENT: AVENANT 1 ACCORD-CADRE A BC 2021005 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

i
Vous n’obtenez pas souvent d’e-mail a partir de avandevoorde@villeneuve-saint-georges.fr. Pourquoi ¢’est important

i
5

Bonjour Monsieur DA SILVA,

J'ai le plaisir de vous transmettre 'avenant 01 a I'accord-cadre 2021005 signé par Mme Le Maire portant sur le lot
01: TERRASSEMENT — GROS (EUVRE — COUVERTURE — ETANCHEITE — RAVALEMENT — ISOLATION EXTERIEURE —
CARRELAGE — FAIENCE — CANALISATION prolongeant la durée du marché jusqu’au 29 septembre 2025.

Vous voudrez bien accuser de la bonne réception de cet envoi par retour de mail pour valoir notification

Avec mes remerciements,

Bien cordialement,



MRIE DE

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

Agnes VANDEVOORDE

Directrice des Finances et de la Commande Publique
TEL:01.71.34.60.22

MAIL : avandevoorde @villeneuve-saint-Georges.fr

De : Jim Houaoussa <jhouaoussa@villeneuve-saint-georges.fr>

Envoyé : lundi 30 juin 2025 12:07

A : Agnés Vandevoorde <avandevoorde @villeneuve-saint-georges.fr>

Cc : Komlan Zaglan <kzaglan@villeneuve-saint-georges.fr>; Manuel MERLINO <mmerlino@villeneuve-saint-
georges.fr>; Maintenance et Grands Travaux <mgt@villeneuve-saint-georges.fr>; Pierre HELWIG

<phelwig@villeneuve-saint-georges.fr>; Raphaél Milk <raphaelmllk@villeneuve-saint-georges.fr>; nadine gueguen

<ngueguen@villeneuve-saint-georges.fr>
Objet : TR: URGENT: AVENANT 1 ACCORD-CADRE A BC 2021005 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

Bonjour Agnés,
Jai recu en PJ un avenant signé de FAYOLLES, est-ce que c’est bon avec ¢a ?

Cordialement,

De : Jim Houaoussa

Envoyé : vendredi 27 juin 2025 15:31

A : Agnés Vandevoorde <avandevoorde @villeneuve-saint-georges.fr>

Cc : Komlan Zaglan <kzaglan@villeneuve-saint-georges.fr>; Manuel MERLINO <mmerlino@villeneuve-saint-
georges.fr>; Maintenance et Grands Travaux <mgt@villeneuve-saint-georges.fr>; Pierre HELWIG
<phelwig@villeneuve-saint-georges.fr>

Objet : TR: URGENT: AVENANT 1 ACCORD-CADRE A BC 2021005 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

Bonjour Agnes,
Jai recu cet élément de I'entreprise, est-ce que I'on peut dorénavant commencer les travaux ?

Cordialement,

De : José DA SILVA <jdasilva@fayolle.eu>

Envoyé : mercredi 25 juin 2025 18:22

A : Jim Houaoussa <jhouaoussa@villeneuve-saint-georges.fr>

Cc : José DA SILVA <jdasilva@fayolle.eu>

Objet : TR: URGENT: AVENANT 1 ACCORD-CADRE A BC 2021005 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

Bonjour M. Houaoussa,

Veuillez trouver ci-joint copie de 1’Avenant 1 signé.



Cordialement

José Da Silva

Chef de Groupe Travaux
Entreprise de travaux Fayolle &Fils
Portable +33 6 80 32 51 53

30, rue de I'Egalité

95230 Soisy sous Montmorency
Std. +33 1 34 28 40 40
Fax.+33 13989 14 22

www.fayolle.eu

Fav olle

s Merci de penser d |'environnement avant d'imprimer ce message

De : Nadine BOISTEAUX <nboisteaux@fayolle.eu>

Envoyé : mercredi 25 juin 2025 16:32

A : avandevoorde@villeneuve-saint-georges.fr; Manuel MERLINO <mmerlino@villeneuve-saint-georges.fr>
Cc : Cyrille NARDOU <cnardou@fayolle.eu>; José DA SILVA <jdasilva@fayolle.eu>; Etudes Fayolle <etudes-
fayolle@fayolle.eu>

Objet : RE: URGENT: AVENANT 1 ACCORD-CADRE A BC 2021005 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

Bonsoir,

Dans le cadre de I'affaire citée en objet, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint, en retour, diiment signé
par nos soins :

* L'avenant n°1 a Accord-cadre de travaux.

Vous en souhaitant bonne réception.

“Ceredialemen!”

Nadine BOISTEAUX
Assistante de Direction

Fey/uwl e

]

30 Rue de |'Egalité - CS 30009
95232 Soisy-sous-Montmorency Cedex
& :01.34.28.40.49 - H:01.39.89.14.22 - mailto: nhoisteaux@fayolle.eu

De : Agnés Vandevoorde <avandevoorde@villeneuve-saint-georges.fr>
Envoyé : vendredi 20 juin 2025 11:56




A : Etudes Fayolle <etudes-fayolle @fayolle.eu>
Cc : Manuel MERLINO <mmerlino@villeneuve-saint-georges.fr>
Objet : URGENT: AVENANT 1 ACCORD-CADRE A BC 2021005 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

ﬂ Vous n'obtenez pas souvent d'e-mail & partir de avandevoorde@villeneuve-saint-georges.fr. Pourquoi c'est important

Madame, Monsieur,

La Ville de Villeneuve-Saint-Georges souhaite prolonger le lot 01 de I'accord-cadre pour les travaux d’entretien des
batiments communaux dont vous étes titulaire, jusqu’au 29 septembre 2025.

A cet effet, vous trouverez en PJ le projet d’avenant, validé par notre commission d’appel d'offre le lundi 16 juin
2025.

Je vous serai gréée d’en prendre connaissance et de me le retourner daté et signé par retour de mail.
Nous vous le retournerons une seconde fois, signé par Mme Le Maire, pour notification.
Si vous avez besoin d’informations complémentaires, je me tiens a votre disposition.

En vous remerciant d’avance pour votre prompt retour,

Agnés VANDEVOORDE
Directrice des finances et de la commande publique
TEL:01.71.24.60.22

MAIL : avandevoorde@villeneuve-saint-georges.fr

MAIRIE f
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
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