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DESCRIPTION	
  DE	
  L’INTERVENTION	
  

	
  Consistance	
  
§  Curage	
  et	
  inspec=on	
  des	
  réseaux	
  d’assainissement	
  eaux	
  usées,	
  et	
  

des	
  branchements	
  eaux	
  usées	
  
§  Curage	
  et	
  inspec=on	
  des	
  réseaux	
  d’assainissement	
  eaux	
  pluviales,	
  

des	
  avaloirs	
  et	
  des	
  branchements	
  eaux	
  pluviales	
  
	
  
	
  Objec=f	
  
Connaître	
  l’état	
  des	
  réseaux	
  pour	
  programmer	
  si	
  nécessaire	
  des	
  
travaux	
  de	
  réhabilita=on,	
  avant	
  les	
  travaux	
  d’enfouissement	
  des	
  
réseaux	
  réalisés	
  par	
  la	
  commune	
  de	
  Villeneuve-­‐Saint-­‐Georges	
  
	
  
	
  Contraintes	
  
§  Rue	
  en	
  sens	
  unique	
  et	
  étroite,	
  avec	
  une	
  seule	
  voie	
  de	
  circula=on,	
  et	
  

des	
  places	
  de	
  sta=onnement	
  côté	
  droit	
  
§  Accès	
  au	
  réseau	
  (regards)	
  situés	
  en	
  milieu	
  de	
  chaussée	
  
§  Marché	
  le	
  mercredi	
  et	
  samedi	
  

1	
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PHASAGE	
  ET	
  ORGANISATION	
  DES	
  INTERVENTIONS	
  2	
  

Phase	
   Dates	
  
Entre	
  la	
  rue	
  des	
  Vignes	
  et	
  la	
  rue	
  de	
  
Verdun	
  (phase	
  1)	
  
10	
  jours	
  de	
  travail	
  prévus	
  

Du	
  Lundi	
  17	
  Juin	
  2019	
  
Au	
  Mardi	
  2	
  Juillet	
  2019	
  
(+	
  2	
  jours	
  de	
  «	
  réserve	
  »)	
  

Entre	
  la	
  rue	
  de	
  Verdun	
  et	
  l’avenue	
  
des	
  Fusillés	
  (phase	
  2)	
  
3	
  jours	
  de	
  travail	
  prévus	
  

Du	
  Lundi	
  8	
  Juillet	
  2019	
  
Au	
  Jeudi	
  11	
  Juillet	
  2019	
  
(+	
  1	
  jour	
  de	
  «	
  réserve	
  »)	
  

Entre	
  l’avenue	
  Carnot	
  et	
  la	
  rue	
  des	
  
Vignes	
  (phase	
  3)	
  
10	
  jours	
  de	
  travail	
  prévus	
  

Du	
  Lundi	
  15	
  Juillet	
  2019	
  	
  
Au	
  Mardi	
  30	
  Juillet	
  2019	
  
(+	
  2	
  jours	
  de	
  «	
  réserve	
  »)	
  

Pour	
  chaque	
  phase,	
  pendant	
  les	
  interven=ons	
  :	
  
§  CirculaXon	
  coupée	
  (rue	
  barrée)	
  
§  NeutralisaXon	
  des	
  places	
  de	
  staXonnement	
  
§  Pas	
  d’intervenXon	
  le	
  mercredi	
  (ni	
  le	
  weekend)	
  
§  Horaires	
  d’intervenXon	
  :	
  de	
  9h	
  à	
  16h	
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PHASAGE	
  ET	
  ORGANISATION	
  DES	
  INTERVENTIONS	
  2	
  

Phase	
  2	
  :	
  
Du	
  Lundi	
  08/07/2019	
  au	
  Jeudi	
  11/07/2019	
  

Phase	
  1	
  :	
  
Du	
  Lundi	
  17/06/2019	
  au	
  Mardi	
  02/07/2019	
  

Phase	
  3	
  :	
  
Du	
  Lundi	
  15/07/2019	
  au	
  Mardi	
  30/07/2019	
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PHASAGE	
  ET	
  ORGANISATION	
  DES	
  INTERVENTIONS	
  :	
  PHASE	
  1	
  
DE	
  LA	
  RUE	
  DES	
  VIGNES	
  À	
  LA	
  RUE	
  DE	
  VERDUN	
  2	
  

DéviaXon	
  de	
  la	
  circulaXon	
  
NeutralisaXon	
  des	
  places	
  
de	
  staXonnement	
  et	
  
circulaXon	
  impossible	
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PHASAGE	
  ET	
  ORGANISATION	
  DES	
  INTERVENTIONS	
  :	
  PHASE	
  2	
  
DE	
  LA	
  RUE	
  DE	
  VERDUN	
  À	
  L’AVENUE	
  DES	
  FUSILLÉS	
  2	
  

DéviaXon	
  de	
  la	
  circulaXon	
  

NeutralisaXon	
  des	
  places	
  
de	
  staXonnement	
  et	
  
circulaXon	
  impossible	
  



9	
  

PROTÉGER	
  	
  
&	
  	
  

ENTRETENIR	
  

PHASAGE	
  ET	
  ORGANISATION	
  DES	
  INTERVENTIONS	
  :	
  PHASE	
  3	
  
DE	
  L’AVENUE	
  CARNOT	
  À	
  LA	
  RUE	
  DES	
  VIGNES	
  2	
  

NeutralisaXon	
  des	
  places	
  
de	
  staXonnement	
  et	
  
circulaXon	
  impossible	
  

DéviaXon	
  de	
  la	
  circulaXon	
  


